

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2024. ZA 2024. GODINU

NOSITELJ IZRADE AKTA:		1. UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSI I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1. - 31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.1.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izvršavanje poslova Odgovornog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za Nacionalni program Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za policijsku suradnju, sprječavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama	1. Provedba Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za policijsku suradnju, sprječavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama unutar financijskog okvira 2014.-2020. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata 2. Provedba Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost - unutar financijskog okvira 2021.-2027. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata	1. 12/2022. 2. 12/2024	Broj potpisanih Sporazuma o financiranju projekata	0	n/p	0		2. DA, 12/2024.	PROVEDENO	Potpisano je 10 sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava i 3 dodatka sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava temeljem Fonda za unutarnju sigurnost unutar financijskog okvira 2021.-2027.
1.2.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izvršavanje poslova Odgovornog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za Nacionalni program Fonda za azil, migracije i integraciju	1. Provedba Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju unutar financijskog okvira 2014.-2020. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata 2. Provedba Programa Fonda za azil, migracije i integraciju unutar financijskog okvira 2021.-2027. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata	1. 12/2022. 2. 12/2024.	Broj potpisanih Sporazuma o financiranju projektata	0	n/p	n/p		1. DA, 12/2021.	PROVEDENO	U okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) unutar Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020. nije bilo potpisanih novih Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava niti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (u slučaju natječaja) jer je završena provedba Nacionalnog programa AMIF u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. - 2020., odnosno završena je provedba mjere izvršavanja poslova Odgovornog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za Nacionalni program Fonda za azil, migracije i integraciju. Potpisano je 15 Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava, 1 Ugovor o dodjeli financijskih sredstava i 4 Dodatka Sporazumu u sklopu Fonda za azil, migracije i integraciju u Višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027. Zbog fokusiranja Upravljačkog tijela na izvršenje plaćanja u okviru već ugovoreni projekata kako bi se osigurala dodjela dodatnih sredstava u okviru preispitivanja sredinom razdoblja, u izvještajnom razdoblju ciljna vrijednost nije ostvarena, iako je ostvaren značajan napredak u provedbi.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.3.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izvršavanje poslova Odgovornog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za Nacionalni program Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza	1. Provedba Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza unutar financijskog okvira 2014.-2020. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata 2. Provedba Nacionalnog programa Fonda za integrirano upravljanje granicama - Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizama unutar financijskog okvira 2021.-2027. kroz potpisane Sporazume o financiranju projekata	1. 12/2022. 2. 12/2024.	Broj potpisanih Sporazuma o financiranju projekata	0	n/p	13	454.612	1. DA, 12/2021. 2. DA, 12/2024.	PROVEDENO	Završena je provedba Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost - Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza unutar financijskog okvira 2014.-2020. Potpisano je 13 Sporazuma i 7 Dodatka Sporazumu u sklopu Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u okviru 2021.-2027.
1.4.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Ustroj i jačanje kapaciteta Sektora za Schengensku koordinaciju i fondove EU	1. Organizacija i jačanje Službe za projekte i programe EU te druge inozemne izvore financiranja kroz izmjenu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu te zapošljavanje kompetentnih službenika uz opremanje suvremenim sredstvima za rad 2. Koordinacija pripreme i provedbe projekata koji se sufinanciraju putem fondova EU i drugih inozemnih izvora u financijskom razdoblju 2014.-2020., kao i 2021.-2027.	1. 6/2021 2. 12/2024	Broj zaposlenih osoba u Službi Broj završenih projekata koje koordiniramo Broj ugovorenih projekata	0 0 0	18 10 15	7 6 5	n/p	NE DA, 6/2023.	KAŠNJENJE PROVEDENO	Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN 149/22) predviđeno je 13 radnih mjesta u Službi, čime je planirana ciljna vrijednost smanjena sa 18 na 13. Pokrenuto je raspisivanje internog natječaja i osiguranje punog kapaciteta od 13 službenika očekuje se u slijedećem izvještajnom razdoblju. U izvještajnom razdoblju Služba je kroz provedbu Fonda solidarnosti EU višestruko premašila planiranu ciljanu vrijednost pokazatelja te je u izvještajnom razdoblju ostvareno još 6 završenih projekata. U izvještajnom razdoblju Služba je kroz provedbu Fonda solidarnosti EU višestruko premašila planiranu ciljanu vrijednost pokazatelja te je u izvještajnom razdoblju ostvareno još 5 ugovorenih projekata.
1.5.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Priprema i sudjelovanje na sastancima radnih tijela EU	Kontinuirana priprema i sudjelovanje predstavnika ustrojstvenih jedinica Ministarstva na sastancima radnih skupina Vijeća EU, izvješća i bilješke neposredno po završetku svakog sastanka	12/2024.	Broj sastanaka	0	n/p	6/2024.	n/p	DA 12/2024.	PROVEDENO	Obavljena je priprema i sudjelovanje na 6 sastanaka radnih tijela Europske unije.
1.6.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Donošenje međunarodnih akata	Izrada i usuglašavanje teksta međunarodnih akata. Sklapanje međunarodnih akata, stupanje međunarodnih akata na snagu	12/2024.	Broj sklopljenih međunarodnih akata i sporazuma	0	n/p	9	n/p	DA, 9/2024	PROVEDENO	Potpisano je i stupilo na snagu 9 međunarodnih akata i sporazuma, te se sudjelovalo u pripremama i donošenju drugih međunarodnih akata i sporazuma koji su stupili na snagu u 2024. ili će biti donijeti u 2025.
1.7.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Upućivanje policijskog časnika za vezu Republike Hrvatske u EUROPOL	Raspisivanje natječaja, priprema i upućivanje policijskog časnika za vezu RH u EUROPOL-u	12/2021.	Broj policijskih časnika za vezu RH u EUROPOL-u	0	n/p	1	n/p	DA, 9/2021.	PROVEDENO	Odlukom potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova izabran je policijski časnik za vezu RH u EUROPOL te je dana 1.9.2021. upućen na rad u EUROPOL.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.8.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Donošenje Pravilnika o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu	Pokretanje postupka za donošenje Odluke o članovima radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika, izrada Nacrta prijedloga Pravilnika, donošenje Pravilnika o upućivanju policijskih službenika u međunarodne misije i operacije	12/2021.	Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u međunarodne misije i operacije	0	n/p	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Izrada Pravilnika je predviđeno u narednom razdoblju.
1.9.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poslovi postupanja u predmetima koji se vode pred institucijama EU, Sudom EU i Europskim sudom za ljudska prava	Kontinuirana priprema odgovora, očitovanja, izvješća i dokumentacije za postupke u tijeku	12/2021.	Broj izrađenih očitovanja, odgovora i izvješća	0	n/p	n/p	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Ukupno je pripremljeno 55 mišljenja o potrebi uključena u spor pred Sudom EU povodom zahtjeva za prethodnu odluku. Izrađena su očitovanja na četiri povrede prava EU i 8 očitovanja za potrebe ESLJP te je obrađeno 30 zastupničkih pitanja Europskog parlamenta upućenih Vijeću EU.
1.10.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izrada propisa, analiza i mišljenja vezano uz provedbu pravne stečevine EU, TRIS, SOLVIT i drugih predmeta	Kontinuirano preuzimanje i provedba pravne stečevine EU i prakse sudova	12/2021.	Broj preuzetih akata EU, održanih sastanaka radnih skupina, broj analiziranih presuda Suda EU i ESLJP	0	n/p	n/p	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Obrađeno je 20 TRIS i SOLVIT zahtjeva, 50 presuda Suda EU, izrađena je 61 analiza presuda ESLJP, izrađena su ukupno 4 mišljenja na akcijska izvješća i preliminarne upitnike o postupcima pred ESLJP i 33 mišljenja na akte drugih tijela državne uprave. U okviru preuzimanja pravne stečevine EU, Komisiji je putem THEMIS baze priopćeno 12 mjera izvršenja (zakonskih i podzakonskih) kojima se preuzima pravna stečevina, a koji su objavljeni u Narodnim novinama. Održana su 23 radna sastanka.

NOSITELJ IZRADE AKTA:		1. UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.	
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
2.1.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima - Jačanje kapaciteta hrvatske policije	Provedeno školovanje polaznika Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka	10/2024.	Broj primljenih polaznika na školovanje	750/2020.	750	497	n/p	DA, 10/2024.	PROVEDENO	Smanjen je planirani upisni broj kandidata za školovanje putem Programa jer je od 2021. u „Policijskoj školi Josip Jović“ započela redovna nastava upisanih učenika u III. razred srednjoškolskog obrazovanja.	
					Broj primljenih polaznika u policiju	732/2020.	750	330				U 2024., u državnu službu je primljeno 330 polaznika Programa u svojstvu vježbenika za policijskog službenika (preostali su ili odustali od školovanja ili od prijama). Uz to primljena su i 73 učenika nakon završene Policijske škole "Josip Jović".	
			Provedene specijalizacije, stručna osposobljavanja i usavršavanja	12/2024.	Udio službenika koji je završio specijalizacije, stručno osposobljavanje i usavršavanja u ukupnom broju policijskih službenika	5%/2020.	5%	38%				DA, 12/2024.	PROVEDENO

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
			Provedeni ispiti za policijska zvanja	12/2024.	Udio policijskih službenika koji je položio ispit za policijsko zvanje u ukupnom broju policijskih službenika	5%/2020.	5%	8%		DA, 12/2024.	PROVEDENO	Tijekom 2024., od ukupnog broja policijskih službenika ispit za policijsko zvanje položilo je 8% policijskih službenika.
			Donesen Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova i Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada povjerenstva za odabir kandidata za premještaj	12/2024.	Doneseni Pravilnici	0/2020.	0	0		NE	KAŠNJENJE	Za donošenje navedenih Pravilnika preduvjet je prethodno donošenje drugih zakonskih i podzakonskih propisa.
			Identifikacija potreba zdravstvenih pregleda i provedba postupaka javne nabave	12/2024.	Broj policijskih službenika koji su upućeni na sistematski pregled	2100/2020.	8000	7863	1.594.810	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Identifikacija potreba zdravstvenih pregleda i provedba postupaka javne nabave provodila se kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine.

NOSITELJ IZRADE AKTA:		3. RAVNATELJSTVO POLICIJE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.	
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
3.1.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Provoditi medijske kampanje za suzbijanje obiteljskog nasilja na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem daljnje senzibilizacije javnosti za problematiku obiteljskog nasilja	Senzibilizacija i edukacija žena te potencijalnih vulnerabilnih skupina (žene starije životne dobi te osoba s invaliditetom...). Edukacija osoba muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu sprečavanja nasilja prema ženama kao i na temu rodne jednakosti i ravnopravnosti spolova.	21.11.2024.	Broj održanih javnih manifestacija	83	10	157	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Senzibiliziran i educiran veći broj osoba, potencijalnih vulnerabilnih skupina (žene, osobe s invaliditetom) kao i osoba muškog spola na temu sprječavanja nasilja nad ženama kao i na temu rodne jednakosti i ravnopravnosti spolova.	
3.2.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Provoditi dokazano učinkovite programe prevencije govora mržnje	Organizacija javnih manifestacija te organizacija edukativnih progama kojima se senzibiliziraju građani, posebice mladih o važnosti reakcije društva u pogledu eliminacije govora mržnje	21.11.2024.	Broj održanih manifestacija	43	5	51	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Osobe su educirane na temu suzbijanja rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te je kod njih podignuta svijesti o zločinu iz mržnje i govoru mržnje.	
				Broj educiranih osoba	1914	1000	54458						
				Broj održanih edukativnih programa	5	5	250						

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.3.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici	Provedba edukacije u cilju jačanja i promicanja sigurnosti u zajednici te prevencija društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine	21.11.2024.	Broj educiranih osoba	63	60	2615	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Učenici su educirani u cilju osnaživanja socijalne uključenosti manjinskih društvenih skupina (romske nacionalne manjine) u društvenu zajednicu .
3.4.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	U sklopu preventivnih programa te zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja provoditi edukacije sa cjelovitim pristupom problematici nasilja u obitelji, po vertikalni odgojno-obrazovnog sustava i za sve njegove dionike	Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola s ciljem sprječavanja nasilja među mladima, nasilja prema ženama kao i nasilja u obitelji.	21.11.2024	Broj educiranih osoba	500	500	28528	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Edukacija je provedena s ciljem sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnje kulture nenasilja i tolerancije.
3.5.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Sigurnost i zaštita djece na internetu i društvenim mrežama	Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola, roditelji, učitelja i profesora i dr. građana	21.10.2024	Broj održanih edukacija	0	5	604	n/p	DA, 11/2024.	PROVEDENO	Učenici, roditelji, profesori te građani su educirani u cilju podizanje stupnja znanja i svijesti o opasnostima na internetu te zaštiti privatnosti u kontekstu korištenja Interneta i društvenih mreža.
					Broj educiranih osoba	0	100	17685				
3.6.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Kampanja usmjerena na podizanje javne svijesti o vrbovanju žrtava trgovanja ljudima putem interneta	Provedba edukacije učenika završnih razreda strukovnih škola, nezaposlenih ali i djelatnika onih struka koje u svom radu mogu doći u kontakt s potencijalnim	21.10.2024	Broj educiranih osoba	5290	5000	9750	n/p	DA, 11/2024.	PROVEDENO	Učenici te građani su informirani i educirani na temu trgovanja ljudima s ciljem smanjenja ove vrste kriminaliteta te zaštite potencijalnih žrtava.
3.7.	CILJ 1.1. OČUVANJE RADNIH MJESTA I SOCIJALNA SIGURNOST	Provođenje sustavne i stručne izobrazbe za dužnosnike i službenike državnih tijela, odvjetnike i predstavnike javnih ustanova i organizacija civilnog društva o pravima žrtava, procijeni potreba , pružanju podrške žrtvama i svjedocima te međunarodnoj/ prekograničnoj suradnji	Edukacija policijskih službenika i iznalaženje pojedinih praktičnih rješenja u implementaciji Zakona o kaznenom postupku, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata te preuzetih europskih standarada u ovom području	21.12.2024	Broj educiranih osoba	7716	6000	9116	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Policijski službenici su educirani s ciljem senzibilizacije u području zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja.
3.8.	CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI	Provođenje aktivnosti usmjerenih na prevenciju zlorabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki	Edukacija učenika završnih razreda osnovnih škola te prvih razreda srednjih škola	21.10.2024	Broj educiranih osoba	8200	6000	28528	n/p	DA, 11/2024.	PROVEDENO	Provedena je edukacija učenika završnih razreda osnovnih škola te prvih razreda srednjih škola u cilju prevencije zlorabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki.
3.9.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	"Poštujte naše znakove" - početak školske godine	Edukacija djece o sigurnom ponašanju u cestovnom prometu, izrada video spota	21.09.2024.	Broj izrađenih spotova	1	0	1	n/p	DA, 10/2024.	PROVEDENO	Provedena je edukacija učenika prvih razreda osnovnih škola na temu sigurnog ponašanja u cestovnom prometu.
					Broj educirane djece	3800	35000	35000				

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.10.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Podizanje stupnja osviještenosti i informiranosti starijih osoba na temu imovinskog kriminaliteta	Edukacija osoba starije životne dobi	21.12.2024.	Broj educiranih građana	300	300	5764	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Održana je 71 javna manifestacija te je educirano više od 12200 osoba starije životne dobi s ciljem smanja vjerojatnosti da postanu žrtve kaznenih djela te da se poveća njihov subjektivni osjećaj sigurnosti.
3.11.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Provođenje kampanje "Manje oružja, manje tragedija"	Provođenje medijske kampanje s ciljem edukacije građana, vraćanje ilegalnog oružja	24.1.2024	Broj vraćenog oružja	6548	4800	4043	n/p	DA 11/2024	PROVEDENO	Provodi se javna kampanja s ciljem edukacije građana na temu štetnosti posjedovanja ilegalnog oružja te poticanje građana na njegovo vraćanje.
					Broj vraćenog streljiva	29173	220000	218330				
					Kilogrami vraćenog eksploziva	269	180	197				
3.12.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Provedba preventivnih aktivnosti na području borbe protiv korupcije	Provedba preventivne kampanje	21.12.2024.	Senzibilizacija građana	5000	5000	1170	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Održana su preventivno-edukativna predavanja kojim se građane potiče na prijavu korupcije
3.13.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Promicanje policijskog zvanja i uloge policije u Domovinskom ratu	Izrada dokumentarnih filmova, pregled arhivske građe vezane za Domovinski rat, izrada monografija te organizacija komemorativnih skupova u spomen na poginule i nestale hrvatske redarstvenike	21.11.2024	Broj izrađenih dokumentarnih filmova	2	2	3	73.675	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Izrađeni su filmovi te su održani komemorativni skupovi i obljetnice s ciljem čuvanja uspomene na žrtve poginule u Domovinskom ratu. Također su organizirane promocije policijskog zvanje javnosti, posebice mlađoj populaciji. a s ciljem izgradnje pozitivnog imidž policije u javnosti.
					Broj organiziranih komemorativnih skupova i obljetnica	7	7	7				
					Broj organiziranih promocija	3	3	82				
					Broj okruglih stolova	3	3	82	n/p	DA, 12/2024.	Tijekom 2024. u cilju provedbe ove mjere održavani su komemorativni skupovi kao prikladna zamjena u datim okolnostima.	
					Broj izdanih monografija	1	1	0				DA, 12/2022.
3.14.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i smanjenje teških stradanja u prometu na cestama	Smanjenje broja prometnih nesreća	12.2024.	Broj prometnih nesreća	31.367/2019.	25.094	35.729	n/p	NE	U TIJEKU	2024. godinu u odnosu na 2023. godinu, obilježilo je daljnje značajno povećanje prometa na cestama i to: na autocestama za 8,0% i državnim cestama za 1,5%, ali i svim drugim cestama.
			Smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama	12.2024.	Broj poginulih osoba u prometnim nesrećama	297/2019.	238	239		NE		
			Smanjenje broja teško ozlijeđenih osoba	12.2024.	Broj teško ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama	2492/2019.	1994	3.238		NE		
			Povećanje broja subjekata uključenih u Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa	12.2024.	Broj subjekata uključenih u Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa	9/2019.	11	11		DA, 12/2022.	PROVEDENO	

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.15.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje mobilnosti policijskih službenika protueksplozijske zaštite i obnova ljudskih potencijala protueksplozijske službe	Pravovremena priprema projekta odmah nakon donošenja Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. - 2027.	12/2027.	Broj projekata za koje je pripremljena projektna dokumentacija	Potreba za 15 novih automobila za prijevoz pasa za detekciju eksploziva	10	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	U postupku nabave, tijekom 2025.
						Potreba za 25 interventnih automobila za intervencije u gradskim sredinama	15	0				
						Potreba za osposobljavanjem novih 50 policijskih službenika za PE zaštitu	20	10				U TIJEKU
3.16.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje mobilnosti Protueksplozijske službe na ruralnim područjima opremanjem terenskim interventnim vozilima	Pravovremena priprema projekta odmah nakon donošenja Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. - 2027.	12/2027.	Broj projekata za koje je pripremljena projektna dokumentacija	Potreba za 15 novih terenskih automobila za intervencije u ruralnim područjima	10	0	n/p	NE	U TIJEKU	U postupku nabave, tijekom 2025.
3.17	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje kapaciteta linije rada ratnih zločina na strateškoj (Ravnateljstvo policije) i Regionalnoj razini (regionalni centri u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci)	Materijalno-tehničko opremanje Učinkovitija kriminalistička istraživanja nacionalnih i regionalnih prioriteta u području ratnih zločina	12/2028.	Količina nabavljene tehničke opreme	100%/2020.	30%	6%	6.150	DA 12/2024.	U TIJEKU	Mjera je uspješno provedena nabavkom potrebne opreme.
					Broj podnesenih kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja	7/2020.	8	8	n/p	DA, 12/2024.		Broj kaznenih prijava potvrđuje da se mjera uspješno provodi i odgovara planiranoj dinamici na godišnjoj razini.
3.18	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Prikupljanje saznanja o nestalim osobama i mogućim mjestima ukopa njihovih posmrtnih ostataka	1. Međuresorna, međuagencijska i međunarodna razmjena podataka, 2. Koordinacija s braniteljskim, stradalničkim i drugim udrugama	12/2028.	Broj pronađenih nestalih osoba ili mjesta ukopa njihovih posmrtnih ostataka	30/2020.	50%	22	n/p	DA, 12/2024.	U TIJEKU	Tijekom 2024. godine pronađeni posmrtni ostaci odgovaraju planiranoj dinamici na godišnjoj razini.
					Broj obavljenih koordinacija s udrugama	3/2020.	5	7	n/p	DA, 12/2024.		Tijekom 2024.godine održane koordinacije s braniteljskim, stradalničkim i drugim udrugama koje skrbe za prava osoba stradalih tijekom Domovinskog rata odgovaraju planiranoj godišnjoj dinamici.
					Broj održanih međuresornih i interagencijskih koordinacijskih sastanaka	7/2020.	8	10	n/p	DA, 12/2024.		Tijekom 2024. godine održane međuresorne i interagencijske koordinacije u svezi razmjene podataka važnih za kriminalistička istraživanja ratnih zločina odgovaraju planiranoj dinamici na godišnjoj razini.
3.19.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Provedba svih potrebnih aktivnosti vezano uz planirano stručno usavršavanje u okviru FRONTEX-a	Broj policijskih službenika u stručnom usavršavanju u okviru FRONTEX-a	12/2024.	Broj obučeni PS po pojedinom programu	270/2019.	440	193	n/p	DA, 10/2024.	U TIJEKU	Mjera se kontinuirano provodila sukladno potrebama.
			Broj službenika u zajedničkim operacijama na području upravljanja vanjskim granicama		Broj upućeni PS	354/2020.	935	77	n/p	DA, 12/2024.		Mjera se kontinuirano provodi sukladno potrebama.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.20.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje tehničke opremljenosti IT kapaciteta granične policije	Nacionalni koordinacijski centar povezan s Regionalnim koordinacijskim centrom (postotak realizacije)	Tijekom godine	Postotak	25	/	100	n/p	DA, 12/2022.	PROVEDENO	Nacionalni koordinacijski centar je povezan s postojećim Nacionalnim koordinacijskim centrima.
			Broj graničnih prijelaza na kojima je uspostavljen sustav videonadzora kontrole prolaza i protuprovala na vanjskoj granici		Broj graničnih prijelaza	45	/	55	n/p	NE	U TIJEKU	Mjera se provodi u planiranom roku na graničnom prijelazu Svilaj temeljem projekta "Uspostava sustava tehničke zaštite na graničnom prijelazu Svilaj" o okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, s planiranim rokom završetka projekta u II. kvrtalu 2025. za pojedine granične prijelaze u tijeku su upravni postupci ishodovanja građevinskih dozvola ili su radovi započeli, ali nisu dovršeni.
			Broj postaja granične policije na kojima je uspostavljen sustav video nadzora i kontrole prolaza		Broj policijskih postaja	0	/	0	n/p	NE		Sustav video-nadzora i kontrola prolaza planiran je sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama - instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Kako se financijska sredstva Fonda nisu mogla koristiti u 2024. g. navedeno nije realizirano
			Operativni troškovi goriva, nabava licenci, godišnji servisi, nadogradnja i održavanje sustava, nabava potrošnog materijala, nabava roba i usluga		Postotak	85	/	100	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Mjera koja se odnosi na potrošni materijal provodila se kontinuirano u skadu sa predviđanjima i u potpunosti je provedena.
			Mobilni sustavi za nadzor državne granice sa Republikom Srbijom, BiH i Crnom Gorom	Tijekom godine	Broj postavljenih mobilnih sustava za nadzor ddržavne granice	17	/	37	n/p	DA, 8/2024.		Nabavom navedene opreme značajno je poboljšán sustav nadzora zelene granice te je time postignuta sigurnija i dobro nadzirana vanjska granica.
			Bespilotne letjelice za nadzor državne granice sa Republikom Srbijom, BiH i Crnom Gorom	Tijekom godine	Broj nabavljenih bespilotnih letjelica	0	/	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	U 2025. će isporučeno 29 bespilotnih letjelica kao i 5 modularnih bespilotnih letjelica. Nabava je u fazi isporuke.
3.21.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje infrastrukture i uvjeta smještaja u Prihvatnom centru za strance te provedbe postupka udaljenja	Poboljšanje provedbe postupka udaljenja državljana trećih zemalja	Tijekom godine	Postotak	33	50	85	340.143	DA, 12/2023.	PROVEDENO	Završen Projekt "Provođenje postupka povratka državljana trećih zemalja".
			Poboljšanje infrastrukture, životnih uvjeta i režijskih troškova u Prihvatnom centru za strance			0	50	89	478.096	DA, 3/2024	PROVEDENO	Završen Projekt "Pomoć u održavanju adekvatne razine smještaja u Prihvatnom centru za strance".
			Osiguranje adekvatnih uvjeta za smještaj državljana trećih zemalja u skladu sa EU standardima i uvjeta za rad službenika u Prihvatnom centru za strance			0	0	69	382.157	DA, 4/2024	PROVEDENO	Završen Projekt "Poboljšanje uvjeta smještaja i rada u Prihvatnom centru za strance u Ježevu - II. faza".
3.22.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja novih infrastrukturnih objekata za potrebe granične policije	Postotak završenosti projekta (izgradnja i opremanje)	06/2021.	Postotak	40	0	0	n/p	DA, 6/2021	PROVEDENO	Izgradnjom i opremanjem graničnog prijelaza Svilaj u lipnju 2021., navedena mjera je u potpunosti provedena i to u skladu sa Schengenskim acquisom. Provedbom mjere unaprijeđeno je jačanje granične kontrole na vanjskim granicama Europske unije.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.23.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Obnova postojećih uredskih/smještajnih kapaciteta Uprave za posebne poslove sigurnosti	1. Odobreno financiranje u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost 2. Izrađena projektna i tehnička dokumentacija 3. Proveden postupak javne nabave 4. Završeni radovi na adaptaciji 5. Opremljen prostor	1. 06/2022. 2. 12/2022. 3. 06/2023. 4. 03/2024. 5. 06/2024.	Broj energetski učinkovitih objekata	0%	0	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Nisu objavljeni pozivi/natječaji za dodjelu sredstava.
					Broj sustava grijanja na bazi plina u objektima	0%	0	0				
					Energetski certifikat za nestambene zgrade	Razred F - 238 QH,nd.rel %	Razred F - 238 QH,nd.rel %	0				
3.24.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja višenamjenske modularne jedinice za provođenje praktičnog dijela obuke policijskih službenika	1. Odobreno financiranje u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost 2. Izrađena projektna i tehnička dokumentacija 3. Proveden postupak javne nabave 4. Završeni radovi na adaptaciji 5. Opremljen prostor	1. 06/2022. 2. 12/2022. 3. 06/2023. 4. 09/2024. 5. 12/2024.	Broj višenamjenskih modularnih jedinica za provođenje praktičnog dijela obuke	0	1	0	0	NE	NIJE POKRENUTO	Nisu objavljeni pozivi/natječaji za dodjelu sredstava.
					Broj programa stručnog osposobljavanja i policijskog treninga prilagođenih digitalnom izvođenju nastave	0	4	0				
					Smanjenje emisije stakleničkih plinova u odnosu na 1990. u %	78,72%	20 (30%)	78,72%				
3.25.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja i opremanje novog objekta Operativno-komunikacijskog centra policije MUP-a (OKCP MUP-a)	1. Izrada projektna dokumentacije, projekta, studije izvedivosti, analiza troškova, određivanje izvođača građevinskih radova. 2. Završetak građevinskih radova 3. Opremanje objekta tehničkom i drugom opremom	Tijekom godine	Broj dokumenata	0	0	1	n/p	NE	U TIJEKU	Započeo je postupak namjenskog preuređenja novog prostora u postojećem objektu Ravnateljstva policije na adresi Zagreb, Ilica 335, za potrebe OKCP-a.
					Udio dovršenosti građevinskih radova	0	0	25%				
					Udio opremljenosti objekta opremom	0	0	0				
3.26.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja i opremanje novih objekata policijskih pritvorskih jedinica u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku i Splitu	1. Izrada projektna dokumentacije, projekta, studije izvedivosti, analiza troškova, određivanje izvođača građevinskih radova. 2. Završetak građevinskih radova 3. opremanje objekta tehničkom i drugom opremom	Tijekom godine	Broj dokumenata	0	/	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Projekt nije obuhvaćen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti kako je bilo prvotno predlagano.
					Udio dovršenosti građevinskih radova	0	20	0				
					Udio opremljenosti objekta opremom	0	80					
3.27.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje tehničkih i IT kapaciteta za provođenje obrazovanja na daljinu - uspostava Centra za podršku	1. Identificirana potreba uvezivanja svih postojećih i IT rješenja e-obrazovanja i stvaranja Centra za podršku 2. Provedeni postupci javne nabave tehničke i IT opreme	1. 2/2021. 2. 8/2021.	Utvrđena je neophodna tehnička i IT oprema - popis	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Nacrt projektnog prijedloga je izrađen, no u sklopu Programa konkurentnost i kohezija (planiranog Proriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, specifičnog cilja RSO4.2.) nije moguće prijaviti projekt jer je planirana izravna dodjela sredstava. Razmatraju se druge mogućnosti. projekt je predložen za financiranje u 2026., donacijom EUCOM-a.
					Opremljen je Centar za podršku	0	n/p	0				

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.28.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja višenamjenske modularne jedinice za provođenje praktičnog dijela nastave policijskih službenika	1. Identificirana potreba izgradnje višenamjenskog modularnog objekta i izrada projektne dokumentacije 2. Provedeni postupci javne nabave za modularni objekt 3. Provedeni postupci javne nabave za tehničku i IT opremu	1. 2/2021. 2. 8/2021. 3. 8/2021.	Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Projekt je prihvaćen kao prihvatljiva aktivnost u sklopu Programa Fonda za unutarnju sigurnost RH (SC3 Sprječavanje i suzbijanje zločina; provedbena mjera d:kupnja odgovarajuće opreme i uspostava ili nadogradnja specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale ključne infrastrukture važne za sigurnost u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, javne svijesti i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje). Projektni prijedlog je izrađen, u izradi je idejni projekt (uvjet za prijavu i odobrenje projekta) nakon čega će projekt biti upućen Upravljačkom tijelu na konačno odobrenje.
					Modularni objekt je u funkciji	0	n/p	0				
					Modularni objekt je opremljen	0	n/p	0				
3.29.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja novih i osuvremenjivanje postojećih smještajnih kapaciteta	1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije obnove objekata 2. Izrada projektne i tehničke dokumentacije izgradnje objekata 3. Postupak javne nabave dodjeljivanja radova	1. 6/2021. 2. 6/2021. 3. 6/2022.	Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	ODUSTAJE SE/KAŠNJENJE	Dio predložene mjere (izgradnja studentskog doma) prihvatljiva je aktivnost u sklopu Programa konkurentnost i kohezija, no zbog nemogućnosti osiguranja finansijskih sredstava u sklopu proračuna MUP-a za preduvjete prijave projekta nije moguće aplicirati na poziv. (odustanak od dijela projekta/mjere). Obnova smještajnih kapaciteta nije moguće kroz trenutno raspoložive EU fondove, no pojedini katovi se obnavljaju iz donacija.
					Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0				
					Obnovljena 3 objekta i 1 objekt izgrađen	3 objekta za obnovu	100%	0				
3.30.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Uspostava obučno-simulacijskog centra izvrsnosti policije	1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije obnove objekata 2. Postupak javne nabave dodjeljivanja radova i opremanja	1. 6/2021. 2. 6/2022.	Izrađena je projektna dokumentacija	0	1	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Projekt je prihvaćen kao prihvatljiva aktivnost u sklopu Programa Fonda za unutarnju sigurnost RH (SC3 Sprječavanje i suzbijanje zločina; provedbena mjera d:kupnja odgovarajuće opreme i uspostava ili nadogradnja specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale ključne infrastrukture važne za sigurnost u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, javne svijesti i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje). Projektni prijedlog je izrađen. Trenutno u Fondu ne postoje dostatna sredstva za provedbu projekta.
					Uspostavljen i opremljen Obučni centar	0	n/p	0				
3.31.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Uspostava i opremanje modularnog objekta za praktičnu obuku vodiča i službenih pasa	1. Identificirana potreba potrebe izgradnje višenamjenskog modularnog objekta i izrada projektne dokumentacije 2. Provedeni postupci javne nabave za modularni objekt 3. Provedeni postupci javne nabave za tehničku opremu	1. 2/2021. 2. 8/2021. 3. 8/2021.	Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Projekt je prihvaćen kao prihvatljiva aktivnost u sklopu Programa Fonda za unutarnju sigurnost RH (SC3 Sprječavanje i suzbijanje zločina; provedbena mjera d:kupnja odgovarajuće opreme i uspostava ili nadogradnja specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale ključne infrastrukture važne za sigurnost u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, javne svijesti i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje). Projektni prijedlog je izrađen, u izradi je idejni projekt (uvjet za prijavu i odobrenje projekta) nakon čega će projekt biti upućen Upravljačkom tijelu na konačno odobrenje.
					Modularni objekt je u funkciji	0	n/p	0				
					Modularni objekt je opremljen	0	n/p	0				

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3.32.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Uspostava simulacijskog graničnog prijelaza za potrebe obrazovanja policijskog kadra	1. Identificirana potreba uspostave simulacijskog graničnog prijelaza 2. Provedeni postupci javne nabave za simulacijski objekt 3. Provedeni postupci javne nabave za tehničku i IT opremu	1. 2/2021. 2. 6/2021. 3. 8/2021.	Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	U tijeku je izrada projektnog prijedloga za financiranje projekta kroz Program Fonda za integrirano upravljanje granicom - BMVI (SC 1. Europsko integrirano upravljanje granicama, provedbena mjera a). Uz izradu projektnog prijedloga vrši se i analiza tržišta za utvrđivanje proračuna projekta.
					Simulacijski granični prijelaz je u funkciji	0	n/p	0				
					Simulacijski granični prijelaz je opremljen	0	n/p	0				
3.33.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Uspostava i opremanje modularnog objekta za provedbu bojnih gađanja (tzv. Gumena kuća) i nadogradnja postojećeg streljišta kroz uvođenje elektroničkih i padajućih meta	1. Identificirana potreba uspostave modularnog objekta i izrada projektna dokumentacije 2. Provedeni postupci javne nabave za modularni objekt 3. Provedeni postupci javne nabave za tehničku opremu (mete)	1. 6/2022. 2. 1/2023. 3. 6/2023	Izrađena je projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Nacrt projektnog prijedloga je u izradi u suradnji sa Zapovjedništvom za intervencije po novim nazivom "Uspostava Nacionalnog policijskog centra za jačanje kompetencija i obuku (NPCO) u Vrbovcu sa smještajnim kapacitetom". Usklopu Programa konkurentnost i kohezija (planiranog Proriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, specifičnog cilja RSO4.2.) nije moguće prijaviti projekt jer je planirana izravna dodjela sredstava. Razmatraju se druge mogućnosti i drugi izvori financiranja.
					Proveden postupak javne nabave	0	n/p	0				
					Uspostavljen Policijski centar u Vrbovcu	0%	n/p	0				

NOSITELJ IZRADE AKTA:		4. RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.	
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
4.1.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Stavljanje u funkciju novog Operativnog centra civilne zaštite – situacijskog središta za koordinaciju provedbe mjera civilne zaštite i regionalnih centara	1. Provedena javna nabava za izradu projektna dokumentacije 2. Provedena javna nabava za realizaciju Projekta izgradnje, rekonstrukcije i opremanja Operativnog centra civilne zaštite	1. 06/2021.	Pripremljena projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Iz objektivnih razloga (riješavanja imovinsko pravnih odnosa), tijekom 2024., mjera	
				2. 11/2021.	Uređen i opremljen Operativni centar	0	n/p	0					
4.2.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Izgradnja i opremanje četiri regionalna centra civilne zaštite	1. Provedena javna nabava za izradu projektna dokumentacije za četiri regionalna centra 2. Provedeni postupci ishoda potrebnih dozvola i druge dokumentacije 3. Provedena javna nabava za realizaciju Projekta izgradnje, rekonstrukcije i opremanja četiri regionalna centra	1. 12/2021.	Pripremljena projektna dokumentacija	0	n/p	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Objava prvog natječaja od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, očekuje se u drugom kvartalu 2025.	
				2. 09/2022.	Ishodene potrebne dozvole	0	n/p	0					
				3. 06/2024.	Izgrađeni, rekonstruirani i opremljeni regionalni centri civilne zaštite	0	4	0					

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere			
4.3.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK	1. Provedena javna nabava za element Projekta "Implementacija sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama" 2. Provedena javna nabava za element projekta "Upravljanje projektom i administracija" 3. Provedena javna nabava za element projekta "Vidljivost projekta"	1. 03/2021.	Implementiran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama	0	1	1		DA, 8/2023.	PROVEDENO	Mjera SRUUK je provedena. Projekt je predstavljen u svibnju 2023.g., a prije stavljanja u produkciju provedeno je testiranje Sustava u stvarnim uvjetima slanjem poruka putem SMS i Cell Broadcast poruke. Nakon testne faze, korištenje Sustava je pravno formalizirano donošenjem Pravilnika o postupku ranog upozoravanja stanovništva, koji je stupio je na snagu 5. kolovoza 2023. , istog dana SRUUK je pušten u produkciju.			
				2. 03/2021.	Uspješno provedeno upravljanje projektom i administracija	0	n/p	1				Aktivnosti su u provedene u cijelosti do kraja provedbe mjere (projekta).			
				3. 03/2021.	Uspješno provedene aktivnosti za vidljivost projekta	0	n/p	1				Proizvodi i usluge za promidžbu i vidljivost Projekta isporučene su u ugovorenom roku te se 31. svibnja počelo provoditi informiranje javnosti i sudionika sustava civilne zaštite o SRUUK-u. Nakon izvršenih testiranja (3. i 6. lipnja) provedeno je ispitivanje javnog mišljenja o SRUUK-u.			
4.4.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Razvoj i modernizacija jedinstvenog sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja	1. Provedena javna nabava za izradu idejnog projekta za modernizaciju sustava za uzbunjivanje u RH 2. Povedena javna nabava za modernizaciju sustava za uzbunjivanje koja uključuje nabavu novih sirena, modernizaciju postojećih sirena i instalaciju centralnih uređaja za upravljanje sirenama	1. 09/2021.	Nabavljen Idejni projekt za modernizaciju sustva za uzbunjivanje	0	n/p	1	367.438	DA,10/2024.	PROVEDENO	Ključna točka ostvarenja mjere "Provedena javna nabava za izradu idejnog projekta za modernizaciju sustava za uzbunjivanje u RH" je provedena odnosno pokrenuta je javna nabava za izradu Idejnog projekta i Idejni projekt je izrađen u listopadu 2024.			
				2. 06/2022.	Broj novih, moderniziranih i uvezanih sirena	0	533	0				n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Ključna toča ostvarenja mjere "Povedena javna nabava za modernizaciju sustava za uzbunjivanje koja uključuje nabavu novih sirena, modernizaciju postojećih sirena i instalaciju centralnih uređaja za upravljanje sirenama" nije pokrenuta. Ova ključna točka ostvarenja mjere je prijavljena kao dio Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te su sredstva za provedbu mjere odobrena.
					Instalirani centralni sustavi za upravljanje sirenama	0	21	0				n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Ključna točka ostvarenja mjere "Provedena javna nabava za modernizaciju sustava za uzbunjivanje provest će se u 2025. godini kroz zasebni projekt koji će započeti u 2025. u skladu s rasporedom objave natječaja od strane MRRFEU.
4.5.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Razvoj IT infrastrukture i programskih rješenja za uspostavu jedinstvene platforme za integraciju podataka, poboljšanje protoka i dostupnosti informacija te komunikaciju u okviru integriranog sustava civilne zaštite RH	1. Provedena javna nabava za izradu Tehničkog projekta novog jedinstvenog IK sustava 2. Provedena javna nabava za modernizaciju i nadogradnju MUP IT infrastrukture 3. Provedena javna nabava za implementaciju jedinstvenog IK sustava	1. 12/2021.	Nabavljen tehnički projekt	0	n/p	0	n/p	NE	ODUSTAJE SE	Od mjere Razvoj IT infrastrukture i programskih rješenja za uspostavu jedinstvene platforme za integraciju podataka, poboljšanje protoka i dostupnosti informacija te komunikaciju u okviru integriranog sustava civilne zaštite RH se odustaje. S obzirom na ukupnu alokaciju za specifični cilj 2iv (SC2iv) Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i dostupna financijska sredstava morali su se odrediti prioriteti kod odabira projekata te je odlučeno da se od ove mjere odustaje.			
				2. 06/2024.	Modernizirana i nadograđena MUP IT infrastruktura	0	n/p	0							
				3. 06/2024.	Implentiran jedinstveni IK sustav	0	1	0							

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
4.6.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite	1. Nabava 2 višenamjenska modularno opremljena helikoptera 2. Osposobljavanje operativnih snaga za operativno djelovanje sa višenamjenskim helikopterima 3. Izrada standardnog operativnog postupka (SOP) za djelovanje helikoptera u sustavu civilne zaštite	1. 10/2023.	Broj nabavljenih helikoptera	0	n/p	2	29.035.980	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Nakon provedenog natječaja odabrana je najekonomičnija ponuda. Ugovor o isporuci je potpisan u 7/2022. Zbog kašnjenja s EASA certifikacijom helikoptera projekt je podjeljen na 2 faze iz 2 projektna razdoblja budući da helikopteri nisu mogli biti isporučeni do 31.12.2023. godine. Faza 1 financirala se iz OPKK 2014-2020, Helikopteri su isporučeni u prosincu 2024.g.	
				2. 12/2023.	Broj osposobljenih operativnih snaga za operativno djelovanje	0	n/p	10				Faza 2. financira se iz PKK 2021.-2027.	
				3. 05/2023.	Izrađen SOP za djelovanje helikoptera u sustavu CZ	0	n/p	0				Faza 2 . U tijeku je registracija helikoptera u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Piloti su započeli s obukom u Teksasu, SAD, na novom tipu helikoptera (Bell412EPX). Planirani završetak projekta je do kraja lipnja 2025. sa završnom planskom konferencijom. Do tada bi trebali biti provedeni svi ciljevi projekta.	
4.7.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje modula CZ za odgovor na kemijske, biološke, radiološke i nuklearne rizike (KBRN)	1. Opremanje modula CZ za KBRN zaštitu 2. Osposobljavanje modula CZ za KBRN zaštitu 3. Izrada standardnog operativnog postupka (SOP) za djelovanje KBRN modula CZ	1. 01/2026.	Nabavljena oprema za KBRN zaštitu	0	n/p	36 kom i nadogradnja MVF5	3.304.284	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Iz projekta rescEU, do 31.12.2024., nabavljena je slijedeća oprema: 1. dron - 3 kom 2. terensko vozilo - 3 kom 3. kamiona s dizalicom - 3 kom 4. autocisterna - 3 kom 5.zaštitna odjela za dekontaminaciju - 24 kom 6. nadogradnja MVF5	
				2. 09/2026.	Osposobljeni pripadnici/članovi modula za KBRN modul	0	n/p	28				U TIJEKU	Osposobljavanje pripadnika/članova modula za KBRN zaštitu započela je 2024. i traje do 2026. godine
				3. 01/2025.	Izrađen SOP za djelovanje KBRN modula CZ	0	n/p	0					Provode se aktivnosti u cilju izrade SOP-a za djelovanje KBRN modula CZ do 2026.
4.8.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Isključenje područja i/ili građevina iz MSP-a (MSP)	1. Donesen Zakon o protuminskom djelovanju 2. Izrađen Nacionalni program protuminskog djelovanja 3. Izdane potvrde o isključenju površina i/ili građevina iz minski sumnjivog područja	1. 12/2022.	Isključena površina iz minski sumnjivog područja nakon obavljenih poslova razminiranja u jednoj godini (km ²)	0	40	34,7	A672007 32.389.111	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Realizacija poslova razminiranja, tehničkog i općeg izvida odvijala se planiranom dinamikom. Razlozi za nešto manju realizaciju od planirane su nepovoljni vremenski uvjeti na radilištima u planinskim područjima u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključenost djelatnika MUP-a na izviđanju i razminiranju MSP-a Vojnog poligona "Eugen Kvaternik" te dodatni tehnički izvidi na Dinari i području bivšeg vojnog skladišnog kompleksa VSK Oštarije s razasutim eksplozivnim ostacima rata, koji su obavljeni u svrhu preciznije izrade idejnih planova razminiranja.	
				2. 12/2021.	Isključena površina iz minski sumnjivog područja nakon obavljenog tehničkog, općeg i dopunskog općeg izvida u jednoj godini (km ²)	0	17	8,5					K879024 33.766.453
				3. 12/2024.	Kontrola stanja obilježnosti u jednoj godini (broj)	0	1	1					T672042 139.750

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere		
4.9.	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Izgradnja Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite	1. Provedba 1. faza izrada potrebne studijsko-projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za izgradnju Nastavnog središta 2. Provedba 2. faze izgradnja Nastavnog središta 3. Početak rada Nastavnog središta	1.12/2021.	1. Izrađena studijsko - projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola (%)	0	n/p	100%		1. DA, 12/2024.	PROVEDENO	Tijekom 2024. godine nastavljeno je s aktivnostima na pripremi i provedbi projekta izgradnje NNS CZ u Jastrebarskom. Ravnateljstvo civilne zaštite je pripremlilo svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave prema pozivu PK.3.4.13 - Izravna dodjela za projekt „Uređenje građevina i vanjskog prostora Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom“ koji je objavljen 05. 12. 2024. godine u okviru Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. Pripremljena dokumentacija se odnosi na pripremu obrazaca za prijavu projekta, a izrađen je glavni i provedbeni projekt.		
				2. 12/2024.	2. Izgrađeno Nastavno središte (%)	0	100%	0					U TIJEKU	Prijava projekta poslana je u obradu u sustav eKohezija 24.01.2025., a u svezi poziva na izravnu dodjelu sredstava (29.300.000) Rok za prihvaćanje prijavljenog projekta je lipanj 2025., a nakon toga sljedi sklapanje ugovora te javni natječaji za obavljanje radova. Nakon prihvaćanja prijave sljedi potpisivanje ugovora o financiranju te javna nabava izvođača za uređenje građevina vanjskih prostora i infrastrukture te opremanje, prema planu: 1. Uređenje građevina, vanjskih prostora i infrastrukture do kraja 2027. godine 2. Opremanje građevina i prostora NNS CZ do kraja 2028. godine
				3. 12/2024.	3. Broj osposobljenih polaznika	0		0						

NOSITELJ IZRADE AKTA:		5. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA "IVAN VUČETIĆ"			NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.	
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere		
5.1.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Automatizirana razmjena DNK i DKT podataka s državama članicama Europske Unije sukladno Odlukama Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP (tzv. Prümске odluke)	Automatizirana razmjena DNK i DKT podataka sa svim državama članicama EU	12/2022.	Broj država članica EU s kojima RH razmjenjuje DNK podatke	20/2020.	0	26	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Uspostavljena je automatizirana razmjena DNK podataka s Irskom, a u 07/2024. i s Italijom. RH automatizirano razmjenjuje DNK podatke sa svim državama članicama EU.		
					Broj država članica EU s kojima RH razmjenjuje DKT podatke	0/2020.	0	23		NE	KAŠNJENJE	2024. godine uspostavljena je automatizirana razmjena DKT podataka s jednom (1) državom - Nizozemskom. Uspostavljena je i bilateralna suradnja sa Italijom, Estonijom, Irskom, Latvijom i Norveškom te će se u narednom periodu uspostaviti automatizirana razmjena DKT podataka.		

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
5.2	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Automatizirana razmjena DKT podataka sa Sjedinjenim Američkim Državama sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (tzv. PCSC Sporazum)	1. Automatizirana razmjena DKT podataka sa Ministarstvom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (DHS)	6/2022.	Uspješno provedeno korisničko testiranje u razmjeni podataka	0/2020.	n/p	1	n/p	DA, 6/2021.	PROVEDENO	U 6/2021. godine uspostavljena je automatizirana razmjena DKT podataka s Ministarstvom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država.	
			2. Automatizirana razmjena DKT podataka sa Saveznim istražnim uredom Sjedinjenih Američkih Država (FBI)	12/2022.	Uspješno provedeno korisničko testiranje u razmjeni podataka	0/2020.	n/p	1		DA, 12/2021.		U 8/2021., uspostavljeno je povezivanje baza DKT podataka sa Saveznim istražnim uredom Sjedinjenih Američkih Država (FBI).	
5.3	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Korištenje europskih fondova i ispunjavanje ciljeva politike EU	1. Pripremljena projektna dokumentacija	6/2022.	Uspješno proveden projekt	0/2020.	1/2024.	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	Krajem 2023.godine potpisani su Sporazumi o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu 3 projekta Centra u okviru Fonda za unutarnju sigurnost: "Nabava automatiziranog balističkog sustava za snimanje tragova na čahurama i zrnima streljiva – BIS CRO", „Nabava opreme za detekciju tragova pucanja iz vatrenog oružja (CRO GSR)“ i „Nabava specijalizirane forenzične opreme za obradu tragova na materijalu vještačenja (BIO LAMPE)“. Dokumentacija o nabavi napravljena, čeka se objava natječaja. U 05/2024 potpisan je Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za projekt Centra „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv krijumčarenja novih psihoaktivnih tvari“ (CRO NPS). Dokumentacija o nabavi je pripremljena i čeka se objava natječaja.	
			2. Prihvaćanje i odobravanje projekta od strane EU	12/2022.									
			3. U potpunosti proveden projekt	12/2024.									
5.4	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Jačanje ljudskih potencijala i kompetencija te poboljšanje tehničke opremljenosti Službe za digitalnu forenziku	1. Povećan broj vještaka u Službi za digitalnu forenziku	4/2022.	Broj vještaka u Službi za digitalnu forenziku	1/2020.	n/p	3	n/p	DA, 4/2023.	PROVEDENO	U 2023. godini zaposlena su ukupno dva(2) vještaka za digitalnu forenziku. Jedan kroz javni natječaj raspisan krajem 2022. godine, a drugi internim premještajem iz Odela kibernetičke sigurnosti Kriminalističko-obavještajne službe u PUZ čime su postignute ciljne vrijednosti ključne točke provedbene mjere.	
			2. Provedeni postupci javne nabave forenzičnih radnih stanica	8/2023.	Broj provedenih stručnih osposobljavanja i usavršavanja iz područja kibernetičke sigurnosti	2/2020.	6/2024.	10		DA, 12/2023.		PROVEDENO	Ciljne vrijednosti ključne točke ostvarenja provedbene mjere realizirane su tijekom 2023. godine.
			3. Provedeno stručno osposobljavanje novozaposlenih vještaka iz područja digitalne forenzike	11/2023.	Broj nabavljenih forenzičnih alata i sustava	4/2020.	10/2024.	12		DA, 12/2023.		PROVEDENO	Ciljne vrijednosti ključne točke ostvarenja provedbene mjere realizirane su tijekom 2023. godine.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
5.5	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Jačanje kapaciteta MUP-a na području suzbijanja krijumčarenja oružja	1. Provedba javne nabave i nabava balističkog identifikacijskog sustava	6/2022.	Broj nabavljenih alata	0/2020.	0/2024.	0		NE	KAŠNJENJE	Zbog nedostatka financijskih sredstava, promjena načina financiranja - putem EU fondova (Fond za unutarnju sigurnost). Projekt je odobren za financiranje krajem 2023.godine, dokumentacija o nabavi napravljena te se čeka objava natječaja.	
			2. Edukacija djelatnika Službe traseoloških vještačenja CFIV	9/2022.	Broj provedenih edukacija	0/2020.	0/2024.	0				KAŠNJENJE	Edukacija vještaka iz područja balističkih vještačenja provest će se po nabavi uređaja.
			3. Kreiranje interne baze podataka (zbirke neriješenih kaznenih djela počinjenih uporabom vatrenog oružja u RH)	12/2022.	Interna baza kreirana	0/2020.	n/p	0				KAŠNJENJE	Kreiranje internih baza podataka provest će se po nabavi uređaja.
NOSITELJ IZRADE AKTA:		6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.		
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
6.1.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Nadogradnja AFIS sustava - integracija s Ministarstvom domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država	Razmjena biometrijskih upita između MUP RH i USA DHS	2. kvartal 2021.	Uspostavljena razmjena biometrijskih upita između MUP RH i USA DHS	Potpisan Sigurnosni okvir u pogledu međusobne povezanosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država (2020.)	n/p	0	n/p	DA, 2. kvartal 2021.	PROVEDENO	Kriminalistički AFIS sustav povezan sa biometrijskim sustavima FBI i DHS KABIS povezan sa DHS, KABIS povezan sa FBI	
6.2.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Izgradnja nacionalnog ABIS sustava	Faza I - Izrada procjene o izvedivosti sustava, izrada funkcionalnog i tehničkog prijedloga za implementaciju Zakona o biometriji, isporuka detaljne poslovne i tehničke dokumentacije OSTVARENJE MJERE: Isporučen prijedlog rješenja	2. kvartal 2021.	Optimalno rješenje dizajna Nacionalnog ABIS sustava	Donesena zakonska podloga za ostvarivanje mjere: Zakon o biometriji, Pravilnik o obradi biometrijskih podataka (2020.)	n/p	0	429.856	DA, 2. kvartal 2021.	PROVEDENO	Prva faza završena: Napravljena funkcionalna specifikacija budućeg sustava, napravljen prijedlog tehničkog rješenja i definiran troškovnik budućeg sustava	
			Faza II - Izrada aplikativnog rješenja, proširenje kriminalističkog ABIS sustava, nabava hardvera i dodatnog softvera, provođenje potrebnih integracija s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, puštanje u operativni rad OSTVARENJE MJERE: Uspostava sustava Nacionalni ABIS	Ovisno o prijedlogu rješenja, najvjerojatnije 2024.	Uspostavljen sustav Nacionalni ABIS	Izrađeno rješenje dizajna Nacionalnog ABIS sustava (2021)	Nacionalni ABIS sustav u operativnom radu	Djelomično	2.562.500	NE	U TIJEKU	Provedena i plaćena jedna javna nabava-Nabavka Licenci IDEMIA. Proveden je postupak javne nabave za četiri postupka i dvije javne nabave za Serverske platforme i Diskovni podsustav	

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
			Faza III - Implementacija novih funkcionalnih zahtjeva OSTVARENJE MJERE : Implementirane moguće dodatne funkcionalnosti temeljem novih/izmijenjenih EU uredbi i nacionalnog zakonodavstva donesenih u razdoblju realizacije mjere	Nije moguće predvidjeti hoće li biti izmjena, kakvih i u kojem obimu	Implementiranje mogućih zakonskih izmjena	n/p	Implementirane moguće zakonske odredbe	n/p	n/p	n/p	NIJE POKRENUTO	Nijel bilo implementacije novih zakonskih izmjena
6.3.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Implementacija Prümških odluka (DKT-AFIS)	Faza I – evaluacija s dvije države članice Faza II – uspostava operativnog rada sa svim državama koje su obveznice Prümških odluka	12/2021.	Provedeno testiranje s državom	Razmjena s 5 država	n/p	1	n/p	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Prümska razmjena ostvarena je s 1 državom, ukupno s 23. Razmjena sa ostalim državama je u pripremi i ostvarit će se kad druge države budu spremne za testiranje.
6.4.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	SIS RECAST	Uspješan prolazak testova s euLisom-om i potvrda da HR ostvaruje uvjete za ispunjenje zakonske osnove za SIS	5/2021.	Dobivena potvrda da RH ispunjava uvjete iz SIS Uredbi	Potpisan prvi ugovor za održavanje i unaprjeđenje rada SIS-a i započeta analiza potreba i izrada funkcionalnih specifikacija	n/p	1		DA, 3/2023.	PROVEDENO	Republika Hrvatska uspješno je završila sve europske testove i službeno poslala izjavu o spremnosti za ulazak u SIS Recast. Ulazak u rad je više puta odgađan od strane eu-LISA i konačno je ostvaren 7.3.2023.
6.5.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Implementacija PNR direktive (Registar imena putnika-Passenger Name Record PNR)	Faza I – uspostava sustava Faza II – povezivanje s avioprevoznicima	12/2021.	Postotak povezivanja s avioprijevoznicima	30%	n/p	88%	n/p	DA, 12/2024.	U TIJEKU	Uspostavljena je veza sa novim avioprijevoznicima. Trenutno je sustav spojen na 17 rezervacijskih sustava preko kojih u PNR aplikaciju podatke o putnicima dostavlja 270 zračna prijevoznika. Ukupan broj avio prijevoznika koji su spojeni na PNR sustav je 427 a od toga 157 putem web portala. U tijeku je povezivanje sa drugim avio prijevoznicima
6.6.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Uspostava poveznice na EES - Entry-Exit System	3. kvartal - 4. kvartal 2020. - javna nabava usluge nadogradnje 1. kvartal 2021. - 1. kvartal 2022. - postupak nadogradnje 2021.- plan nabave potrebne opreme	31.12.2023.	NBMIS nadograđen za potrebe provođenja Uredbe (EU) 2017/2226	Početak nadogradnje siječanj 2021	n/p	100%	n/p	DA, 08/2024	PROVEDENO	Oba projekta provedena su prema trenutno važećoj tehničkoj dokumentaciji. Također, HR je dostavila EK Deklaraciju o spremnosti za početak rada EES-a. Budući da sve zemlje nisu spremne za početak, u tijeku je promjena zakonske regulative za tzv. progresivni početak rada za koji EK priželjkuje da će se desiti u listopadu
		Uspostava poveznice na ETIAS - European Travel Information and Authorization System	3. kvartal - 4. kvartal 2021. - javna nabava usluge nadogradnje 1. kvartal 2022. - 4. kvartal 2022. - postupak nadogradnje	12/2022.	NBMIS nadograđen za potrebe provođenja Uredbe (EU) 2018/1240	Početak nadogradnje 01/2022.	n/p	100%	n/p			
6.7.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Jedinstveno sučelje za provjeru stranaca na ulazu u zemlju	Integracija nacionalnih aplikacija za nadzor granice i suzbijanje terorizma i teškog kriminaliteta s konsolidiranim bazama postojećih i novih informacijskih sustava EU u području sloboda, sigurnosti i pravosuđa.	12/2023.	Brza i sveobuhvatna kontrola u svim relevantnim bazama podataka EU za državljanja trećih zemalja koji ulaze u zemlju i olakšana detekcija pokušaja zlorabe identiteta. Povećanje efikasnosti i brzine u istragama koje se odnose na terorizam i teški kriminalitet	n/p	n/p	n/p	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Nisu ostvareni preduvjeti na EU razini za pokretanje nacionalnih projekata za implementaciju interoperabilnog okvira.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava EUR	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
6.8.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije za potrebe međunarodne zaštite - RECORD	Priprema	4. kvartal 2020.	Pokretanje projekta	n/p	n/p	1	n/p	DA, 12/2020.	PROVEDENO	Provedeno u prethodnom razdoblju
			Provedba natječaja	1. kvartal 2021.	Izbor izvođača	Projekt pokrenut	n/p	1	n/p	DA, 3/2021.	PROVEDENO	
			Razvoj aplikacije	2. kvartal 2021. - 4.kvartal 2022.	Razvoj aplikacije	Započet izvršni dio projekta	Završen izvršni dio projekta	0	n/p	NE	KAŠNJENJE	RECORD aplikacija je trenutno u fazi razvoja. Aplikaciju razvija odabrani izvođač COMBIS d.o.o. Financiranje će se izvršiti po završetku projekta.
			Završetak projekta	1.I kvartal 2023.	Zatvaranje projekta	Završen izvršni dio projekta	n/p	0	n/p	NE	ODUSTAJE SE	Ugovor za izradu aplikacije je raskinut, naplaćeno je jamstvo za uredno izvršenje ugovora čime su riješena međusobna prava iz obveze iz predmetnog ugovora: dopis UMF: KL: 406-09/21-04/57, URB: 511-01-164-23-65 od 25.4. 2023.
6.9.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Unaprjeđenje komunikacijskog i informatizacijskog sustava nabavkom nove i održavanjem postojeće opreme	Nabava radio komunikacijskih uređaja	1.12.2021., 1.12.2022., 1.12.2023., 1.12.2024.	Broj (količina u broju komada)	11572/2020	50	50		DA, 12/2024.	PROVEDENO	Izvršena je instalacija mrežne opreme na određenom broju graničnih prijelaza.
			1. Nabava Tetra baznih stanica, 2. Instalacija Tetra baznih stanica	1.12.2021., 31.12.2021., 1.12.2022., 31.12.2022., 1.12.2023., 31.12.2023., 1.12.2024., 31.12.2024.	Broj (količina u broju komada)	181/2020.	4	DA	752.238	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Potpisan je Ugovor za Održavanje i nadogradnju TETRA sustava čime će se izvršiti nadogradnja informatičke jezgre TETRA sustava kojom će se izvršiti potpuno znavljanje svih komponenti jezgre sustava i pripadajućeg softvera. Bazne stanice montirane na predviđene lokacije.
NOSITELJ IZRADE AKTA:		7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024.			IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	1.1.-31.12.2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	10.2.2025.
Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početa vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
7.1.	CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI	Poboljšanje tehničke opremljenosti, edukacija izvršitelja i IT kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova	1. Sigurnosna informiranja za pristup klasificiranim podacima, certificiranje zaposlenika 2. Zoniranje prostora 3. Periodične procjene podataka, postupanje u slučajevima povrede sigurnosti podataka 4. Usklađivanje s propisanim normama i standardima za područje informacijskih sustava 5. Mjere sigurnosti poslovne suradnje	12/2024.	Broj sigurnosnih informiranja, Broj izdanih certifikata	75%	90%	18.978	N/P	DA, 12/2024.	PROVEDENO	Sve ključne točke ostvarenja izvršene su u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
					Broj sigurnosnih zona	n/p	n/p	2				
					Broj periodičnih procjena	n/p	n/p	4				
					Broj povreda sigurnosti podataka	n/p	n/p	0				