

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 PLAN NABAVE FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU, 2017. godina, PRVE IZMJENE

| R.B. | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE | PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE | | VRSTA POSTUPKA | UGOVOR / OKVIRNI SPORAZUM | PLANIRANI POČETAK POSTUPKA | PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA |
|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | kn | eur | | | | |
| 1. | AMIF-3/17 | Izvođenje radova na preuređenju zgrade i dvorišta prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu | 7.361.104,10 | 983.500,00 | otvoreni postupak | ugovor | IV kvartal | 5 mjeseci |
| 3. | n/p | Izrada tehničke dokumentacije za preuređenje zgrade i dvorišta prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu | 198.341,90 | 26.500,00 | jednostavna nabava | narudžbenica/ugovor | IV kvartal | 2 mjeseca |
| 5. | n/p | Stručni nadzor nad izvođenjem radova preuređenja zgrade i dvorišta prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu | 149.692,00 | 20.000,00 | jednostavna nabava | narudžbenica/ugovor | IV kvartal | 5 mjeseci |
| UKUPNO | | | 7.709.138,00 | 1.030.000,00 | bez PDV-a | | | |
| PDV | | | 1.927.284,50 | 257.500,00 | | | | |
| SVEUKUPNO | | | 9.636.422,50 | 1.287.500,00 | | | | |

Zagreb, 14. rujna 2017. godine

MINISTAR
 dr.sc. Davor Božinović

