

**PLAN NABAVE - SCHENGEN FACILITY FUND za 2014.godinu**

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U EURIMA (bez PDV-a)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KN(bez PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST U KN (s PDV-om)	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR /OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
001/SFF-14	Tranzitni prihvatni centar za strance i PGP Trilj - izgradnja građevina	4.671.053	35.500.000	44.375.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	20 mjeseci
002/SFF-14	Tranzitni prihvatni centar za strance i PGP Trilj - stručni nadzor nad izgradnjom građevina	105.263	800.000	1.000.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	20 mjeseci
003/SFF-14	PP Ilok, rekonstrukcija građevine	213.618	1.623.500	2.029.375	otvoreni postupak	ugovor	II kvartal	6 mjeseci
004/SFF-14	PP Dalj, rekonstrukcija građevine	166.645	1.266.500	1.583.125	otvoreni postupak	ugovor	III kvartal	8 mjeseci
005/SFF-14	PP Vrgorac, adaptacija građevine	368.421	2.800.000	3.500.000	otvoreni postupak	ugovor	II kvartal	6 mjeseci
006/SFF-14	Donji Lapac, izgradnja građevine za smještaj policijskih službenika	2.697.368	20.500.000	25.625.000	otvoreni postupak	ugovor	II kvartal	17 mjeseci
007/SFF-14	Donji Lapac, stručni nadzor nad izgradnjom građevine za smještaj policijskih službenika	65.789	500.000	625.000	otvoreni postupak	ugovor	II kvartal	17 mjeseci
008/SFF-14	Tranzitni centar za prihvat stranaca Tovarnik, izgradnja građevine	2.431.579	18.480.000	23.100.000	otvoreni postupak	ugovor	IV kvartal	15 mjeseci
009/SFF-14	Tranzitni centar za prihvat stranaca Tovarnik, stručni nadzor nad izgradnjom građevine	91.184	693.000	866.250	otvoreni postupak	ugovor	IV kvartal	15 mjeseci
010/SFF-14	TETRA - radio-linkovi	105.000	798.000	997.500	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
011/SFF-14	TETRA - Antene i materijal za antenske instalacije	204.000	1.550.400	1.938.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
012/SFF-14	TETRA - telekomunikacijski kontejneri	60.000	456.000	570.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
013/SFF-14	TETRA - agregati	70.000	532.000	665.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
014/SFF-14	TETRA - telekomunikacijski stupovi	176.000	1.337.600	1.672.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
015/SFF-14	TETRA - akumulatori	262.800	1.997.280	2.496.600	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
016/SFF-14	TETRA - Oprema za napajanje baznih stanica pomoću obnovljivih izvora energije (solari, vjetrogeneri)	444.000	3.374.400	4.218.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
017/SFF-14	TETRA - Komunikacijski ormar	136.000	1.033.600	1.292.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
018/SFF-14	Uređaj za provjeru isprava sa mobilnim umetkom (ručni)	60.000	456.000	570.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca
019/SFF-14	Uređaj za utvrđivanje autentičnosti isprava sa kamerom i pisačem	900.000	6.840.000	8.550.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca
020/SFF-14	Uređaj za kontrolu nepristupačnih dijelova vozila (endoskop-videoskop)	60.000	456.000	570.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca
021/SFF-14	Uređaj za detekciju CO2	70.000	532.000	665.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca
022/SFF-14	Detektor otkucaja srca	220.000	1.672.000	2.090.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca
023/SFF-14	Detektor droge i eksploziva	1.500.000	11.400.000	14.250.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	3 mjeseca

**PLAN NABAVE - SCHENGEN FACILITY FUND za 2014.godinu**

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U EURIMA (bez PDV-a)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KN (bez PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST U KN (s PDV-om)	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR /OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
024/SFF-14	Ručna termovizijska kamera	550.000	4.180.000	5.225.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
025/SFF-14	Ručna termovizijska kamera sa stativom i sustavom za daljinsko upravljanje	980.000	7.448.000	9.310.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
026/SFF-14	Termovizijska kamera za fiksnu ugradnju na plovilima	1.000.000	7.600.000	9.500.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
027/SFF-14	Uređaj za noćno promatranje (IC binokular)	150.000	1.140.000	1.425.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
028/SFF-14	Vozila	6.510.000	49.476.000	61.845.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	5 mjeseci
029/SFF-14	Plovila	6.630.000	50.388.000	62.985.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	24 mjeseca
030/SFF-14	Helikopter	14.500.000	110.200.000	137.750.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	12 mjeseci
031/SFF-14	Zrakoplov za nadzor mora	6.000.000	45.600.000	57.000.000	otvoreni postupak	ugovor	I kvartal	12 mjeseci
032/SFF-14	Nacionalni sustav za nadzor državne granice	19.600.000	148.960.000	186.200.000	pregovarački	ugovor	I kvartal	6 mjeseci
033/SFF-14	Nadogradnja sustava VTMISS	9.600.000	72.960.000	91.200.000	pregovarački	ugovor	II kvartal	6 mjeseci
034/SFF-14	Implementacija sustava video nadzora na GP: Erdut, Hrvatska Dubica, Stara Gradiška, Nova Sela, Ilok, Principovac I, Principovac II, Klek, Zaton Doli	440.000	3.344.000	4.180.000	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	I kvartal	6 mjeseci
035/SFF-14	Implementacija sustava kontrole prolaza na GP: Erdut, Hrvatska Dubica, Batina, Stara Gradiška, Nova Sela, Klek, Zaton Doli, Bajakovo	115.000	874.000	1.092.500	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	I kvartal	6 mjeseci
036/SFF-14	Implementacija sustava video nadzora na GP: Ilok, Kamensko	95.000	722.000	902.500	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	II kvartal	6 mjeseci
037/SFF-14	Implementacija sustava kontrole prolaza na GP: Ilok, Kamensko	25.000	190.000	237.500	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	II kvartal	6 mjeseci
038/SFF-14	Implementacija sustava video nadzora na GP: Županja, Vinjani Donji	170.000	1.292.000	1.615.000	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	III kvartal	6 mjeseci
039/SFF-14	Implementacija sustava kontrole prolaza na GP: Županja, Vinjani Donji	40.000	304.000	380.000	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	III kvartal	6 mjeseci
040/SFF-14	Učenje jezika	300.000	2.280.000	2.850.000	otvoreni postupak	ugovor	IV kvartal	6 mjeseci
041/SFF-14	Implementacija sustava video nadzora na GP: Slavonski Šamac, Maljevac, Strmica, Prud	120.000	912.000	1.140.000	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	IV kvartal	6 mjeseci
042/SFF-14	Implementacija sustava tehničke zaštite na GP: Slavonski Šamac, Maljevac, Strmica, Prud	35.000	266.000	332.500	ograničeni postupak javne nabave	ugovor	IV kvartal	6 mjeseci

**PLAN NABAVE - SCHENGEN FACILITY FUND za 2014.godinu**

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U EURIMA (bez PDV-a)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KN(bez PDV-a)	PLANIRANA VRIJEDNOST U KN (s PDV-om)	VRSTA POSTUPKA	UGOVOR /OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
	Nabava betonskih stupova za zatvaranje putnih pravaca i staza na vanjskoj granici	20.000	152.000	190.000	bagatelna nabava	narudžbenica	I kvartal	3 mjeseca
	TETRA - klima uređaji	4.000	30.400	38.000	bagatelna nabava	narudžbenica	I kvartal	3 mjeseca
	SD video kamere za snimanje postupanja na plovilima	10.000	76.000	95.000	bagatelna nabava	narudžbenica	I kvartal	3 mjeseca
	PP Ilok, stručni nadzor nad rekonstrukcijom građevine	6.283	47.750	59.688	bagatelna nabava	narudžbenica	II kvartal	6 mjeseci
	PP Dalj, stručni nadzor nad rekonstrukcijom građevine	4.901	37.250	46.563	bagatelna nabava	narudžbenica	II kvartal	8 mjeseci
	PP Vrgorac, stručni nadzor nad adaptacijom građevine	10.526	80.000	100.000	bagatelna nabava	narudžbenica	II kvartal	6 mjeseci
<b>UKUPNO:</b>		<b>81.994.432</b>	<b>623.157.680</b>	<b>778.947.100</b>				